Devigq aos atrasos re~gistadps o o | o
Restauracao de esgotos na Beira
custara dois bilides de meticais" =

Asobras de restaura¢éo do sistema de esgotos na cidade da Beira, lnlclalmenté avaliadas em pouco
mais de 500 milhGes de meticals, vao agora custar dois bilibes de meticais. Tal facto deve-se ao atraso

registado no Iniclo deste empreendimento,
néo cumpriu com os prazos estabelecidos.

Importa recordar que apés o
concurso efectuado’ pela Direcgéo
Nacional de Aguas, a empresa
mogambicana CETA foi a vencedora,

competindo-lhe, desta forma, a

execucao total das obras.
Sentindo-se incapaz de leva-las
avante, a CETA contratou a empresa
sul-africana "Superfos/Inyatsi”. Nos
termos do acordo rubricado, esta
empresa devia apenas executar uma
parte das obras, ficando a restante a
cargo da prépria CETA. ]
Entretanto, de acordo com o
engenheiro Ahmed Fahim, da "Dar-Al-
Handasah”, a instituicio sul-africana
responsavel pela fiscalizagdo do
trabalho, no processo de execugao das

obras = surgiu o que -"n3o
compreendemos”, a "Re-Pipe e ndo a
"Superios”.

- Os trabathos foram, no entanto,
iniciados, mas sé no ano passado,
quando o contrato tinha sido assinado

pouco o trabalho atrasasse, com a
agravante de a "Re-Pipe” ndo mostrar

- aflexibilidade que serianecessériapara

resolver os problemas com que se ia
deparando.:

Até 26 de Novembro, as obras néo
estavam conclufdas e foi entao fixado
outro prazo:finais de Margo. Aconteceu
que nem nesta alturafoi possivel acabar
o trabalho que, em algumas zonas, até
est4d abandonado. Estava assim
expirado o prazo de 10 meses e meio,
inicialmente previsto para a execugéo

. destas obras.

DNA INTERVEM
E AFASTA "RE-PIPE”

A Direcgio Nacional de Aguas, a
proprietaria das obras, vendo-as num
ritmo estacionario, decidiu intervir e
impor que o trabalho devia estar

concluido até finais do corrente més de

Maio.

porquanto a "Re-Pipe Swaziland”, construtora das obras

Foi assim que houve "marcha a ré”

e a "Superfos/Inyatsi” voltou a tomar

conta dos trabalhos, ficando assim a
"Re-Pipe” fora do projecto.

- Entretanto, segundo a nossa fonts,

a nova empresa disse que ndo estaria

“em condigdes de terminar até finais

deste més, prevendo que s6 em
meados de Junho estario as obras
totalmente acabadas.

OS ERROS DA EMPREITEIRA
E DA SUB-EMPREITEIRA

No contacto que a nossa
Reportagem manteve com Ahmed
Fahim, procurdmos saber quais teriam
sido as principais causas de toda esta
situagéo, ao que ele respondeu que
"houve alguns errosda CETA. Primeiro,
eles deviam ter dito, logo no principio,
que ndo estavam em condicles de
executar todas as obras. Contrataram
as empresas sul-africanas e disseram
que elasiam apenas realizar umaparte

em 91. Alguns problemas foram
surgindo, tais como as chuvas e afalta
de material, que devia vir da Africa do
Sul, e outros probiemas de natureza
interna.

Tudo isto fez com que a pouco e

A CETA, empreiteira, acabou
reconhecendo, de acordo com Ahmed
Fahim, que a“Re-Pipe Swaziland” no
estava em condigbes de realizar o
trabalho de restauragéo dos esgotos
da Beira.

Beira: uma cidade que reclama restauragfio de esgotos. (Foto do Arquivo)

da obra, 0 'que nédo correspondeu 2
verdade. Outra situag¢do foi de eles
terem dito que as obras seriam feitas
pela "Superfos”, quando na prética
surgiu a "Re-Pipe” que depois foi
incapaz de concluir os trabalhos”.

A outra face da moeda, em termos
de erros, foi da propria "Re-Pipe

Swaziland”, como se nao bastasse a -

sua lentidao nos trabaihos.

Acontece que em muitos locais
houve necessidade de reabrir-se os
buracos, porque havia erros técnicos,
que sé eram notados quando tudo
indicava que o trabalho estava feito.

Em relagéo ao facto de em alguns
pontos os trabalhos estarem quase
abandonados, o nosso interlocutor
disse que tal se devia & necessidade
de novas pessoas, de novo
equipamento por causa da mudanga
da empresa executadora das obras.

Enquanto esta situagao prevalecs,
os citadinos da Beira-vao tendo sérios
problemas para transitarem pelas
zonas em que as obras estdo a

decorrer, devido aos enormes buracos
abertos pelas escavadoras da "Re-
Pipe”. Algumas artérias estdo mesmo
interrompidas, comprometendo a
circulagdo correctados automobilistas.

Mas, tal como disse Ahmed Fahim,
a"Superfos” prometeu que até meados
do presente més de Junho tudo estara
resolvido.

Recorde-se que estas obras estéo
inseridas num projecto cuja primeira
fase consiste na restauragio do
‘colector principal da cidade da Beira e
na ampliagdo da prépria rede de
esgotos, a comegar pela zona do
Esturro.

A segunda fase consistira na
restauragio dos postos de bombagem
© das estagbes elevatérias, além da
substituigio do equipamento eléctrico
e hidromecanico.

Porém, antes que isto acontega a
super-povoada capital de Sofala vai
vendo 0 seu drama de saneamento
cada vez mais gritante, com a
propagacéo de toda uma vasta série
de epidemias, de entre elas a maldria,
acoléra e a diarreia, sempre iminente.



