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,Um glganté éom pés de barro

Gorando esforcos de milhares de trahalhadorth
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e alterando as perspectivas de desenvolvimento do
sector, o Complexo Agro-Industrial do Limpopo
chegou ao fim do primeiro semestre da campanha
agricola de 80/81 com as suas metas apenas cumpri-
das em menos ‘de metade. Registados na maior
empresa do ramo no Pais, estes resultados, chamam
a atenciio para a andlise dos problemas que estive-
ram na origem do fracasso e a tomada urgente de
medidas para que, efec’uvamente o CAIL seja xo0
celeiro da Nacio», tal como o definiu o III Congresso

Para analisar os problemas de
que enferma aquela empresa es-
tratégica para o abastecimento do
povo, uma  importante reuniio
-arientada pelo Secretdrio do Co- |
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mité Central para a Politica Eco-
némica do Partido, Marcelino dos
‘Santos, teve lugar na sede do
CAIL, em Choékwe, enfre os dias

.20 e 23 do corrente més.

Nesse encontro cujos trabalhos
algumas vezes se prolongaram
até altas horas da noite, estiveram
representadas empresas que in-
tervém na vida do complexo, no-
meadamente a Interquimica, a
Mecanagro, empresas construto-
ras, banca, alguns Ministérios e a
Secretaria de Estado para o De-
senvolvimento Acelerado da Re-
gido do Limpopo e Incomati, en-

- tre outros.

Dos debates realizados ao longo
dos dois” dias e meio, ficou visto

. que, afinal, o Complexo Agro-In-

dustrial do Limpopo, grande pelo
espago que ocupa e pela sua im-
portancia para o desenvolvimento
econdmico da regido e do Palis,
néo € tio forte como se aparenta

Aspectos de trabatho no CAIL, vendo-se trabalhadores sazonais na -ceifa _do arroz
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A falta de pecas sobressalentes para a manutencio da maquinaria, tractores, charruas

e camides, sdio algumas das causas do mau resultado obtido este ano no CAIL

aos olhos de muita gente, asseme-
Thando-se a um gigante que ca-
* ‘nha com pés de barro.

'rnada empresa pouco tempo

.. da proclamagdo da inde-
. -:idéncia, o CAIL nasce da he-
rangca das infra-estruturas dos
agricultores que compunham o
maior colonato criado pela admi-
nistracéo colonial-fascista em Mo-
gambique.

Em 1977, quando os colonos
abandonaram o Pals em debanda-
da o Estado fez um grande investi-
mento em materiais e equipamen-
tos, investimento esse que, porém,
ndo viria a render como o dese-

jado, pela auséncia de um servigo _

eficiente de apoio racional a um
grande complexo como o CAIL.
Os problemas que praticamentg se
registaram desde que a empfesa

existe, arrastaram-se até aos nos-
" sos dias, resultando na situacdo a
que se chegou na campanha de
80/81.

AS CAUSAS DO MALOGRO

IntervencGes de éléxms partici-
pantes & reunido do Chékwe ten-
diam a desmonstrar que as cau-

sas do malogro estariam na desor-
ganizagdo da empresa, tocando
pouco no fundo das questSes. Com
o aprofundamento da anélise, viria
a ver-se que, embora os aspectos
organizacionais possam ter tido
algum efeito nos resultados, as
causas de fundo nfo eram essas.

Embora ainda ndo se saiba
exactamente de quem é a respon-
sabilidade, j& se sabe que foi o
nio cumprimento do calendério
agro-téenico que constituiu a cau-
sa principal, esta por sua vez de-
vido a falta de rodas-guias para
as charruas, que nio chegaram a
tempo a Mogambique, embora te-
nham sido solicitadas & empresa
competente a tempos e horas.

Outro factor que contribuiu pa-
ra os maus resultados da campa-
nha foi a chegada tardia de pro-
dutos quimicos, nomeadamente
adubos, pesticidas e herbicidas,
para além de nio terem sido for-
necidas as quantidades recomen-
dadas.

A este prop¢sito, Jorge Tembe,
director daquela empresa, disse
no seu relatério que «o plano de
aprovisionamento de factores de

Agro-Industrial

por hectare.

. \/hectare.

Para a campanha agricola 80/81, o Complexo
do Limpopo propunhase produzir
51200 toneladas de arroz numa area de 16000 hecta-
res, com uma produtividade de cerca de 3,5 toneladas

No fim do primeiro semestre desta campanha,
porém, os reaultados foram de 15886 hectares com
um rendimento de 25542 toneladas, o que correspon-
deu a uma produtividade de cerca de 1,5 toneladas/

producio, nom: adamente adubos,

pesticidas, sementes, lubrificantes,

pegas sobressalentes e outros nfo

foi cumprido, quer em termos de

prazos quer ainda em termos de

quantidades previstas com as res-

pectivas consequéncias reflectidas

no desenvolvimento das culturas
e rendimentos».

Hustrando esta situacgéo, o direc-
tor do CAIL informou que, por
exemplo, das 5235,5 toneladas de
adubos que deveriam ser entre-
gues antes do més de Agosto bem
como a ureia em quantidade de
4 750 toneladas, que deveriam ter
sido entregues até Qutubro, sé fo-
ram recebidas em Janeiro e Feve-
reiro, respectivamente, j4 com
cerca de meio ano de atraso. Tal
situacdo registou-se também em
relagdo as pecgas sobressalentes.

Relativamente ao atraso da che-
gada dos adubos, 0 membro do
Comité Politico Permanente e Se-
cretdrio do CC para a Politica
Econdémica do Partido, Marcelino
dos Santos, informou que fora no-
meada uma comisso para inqui-
rir junto da INTERQUIMICA,
CAIL e Comércio Externo sobre
quem recai as responsabilidades
pelo sucedido.

Referindo-se ao esforgo dos tra-
balhadores do complexo, Marceli-
no dos Santos disse que para além
daquele resultado, uma coisa po-
sitiva se registou naquela empre-
sa: o crescimento da consciéncia
do homem.

«Aqui, para além do arroz pro-
duz-se também o homem. Houve
um crescimento do homem aqui.
Esta jé@ é uma vitéria. O homem
mog¢ambicano cresceu no Chékwes.,

Oportunamente, contamos pu-
blicar um trabalho mais circuns-
tanciado sobre o assunto.

Filipe Mata

outros sectores.

parte, cerca de 19 mil meticais.

Estes resultados levam o Pais a ter neeossidad“
de gastar cerca de 300 mil contos em divisas para a
importaciao deste cereal para o abastecimento do pove.
Tal quantia, a efectivar-se a importacao, tera que ser
desviada de uma outra rubrica, prejudicando-se assim

Por outro lado, neste momento a producéo de um
hectare de arroz custa & empresa cerca de 40 mil me-

ticais, dos quais consegue apenas reaver uma pequony
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